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Entscheid 
DEK/0272/2017 

Kantonale Folgeaufträge zum Lehrplan Volksschule Thurgau 

Der Regierungsrat stellt mit RRB Nr. 909 vom 21. November 2017 fest, dass das De-
partement für Erziehung und Kultur den am 18. Dezember 2012 erteilten Projektauftrag 
zur „Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Thurgau" erfüllt hat. Die grosse Mehrheit 
der Einführungs- und Vorbereitungsarbeiten wurde erfolgreich abgeschlossen. Die ver-
bleibenden kantonalen Folgeaufträge zum neuen Lehrplan sind auf departementaler 
Ebene zu regeln. 

1. 	Kantonale Folgeaufträge 

1.1. Projekt Beurteilung 
Das Projekt „Empfehlungen und Instrumente zu Beurteilung und Förderung" ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Konzeption und Diskussion „Lehrplanbasierte Beurteilung" (2013-15) 
Vernehmlassung 2016 
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Schulversuch Offene Fragen 
Diskussion und Dialog 

Handbuch Beurteilung 

AV, Schulen Bildung Thurgau, VSLTG, 
VTGS, PHTG, Wirtschaft, Kan-
tone 

AV, PHTG 

- 	Zweidimensionale Be- 
wertung 

- 	Beurteilungstool 
- 	Kompetenzprofil 
- 	Einschätzungsbogen 

Kindergarten 

- 	Standardisierte Tests 
- 	Fragen Schulversuch 
- 	Erhöhung Aussagekraft 

und Lesbarkeit Zeugnisse 
- Zusammenarbeit mit Ost- 

schweizer Kantonen 
- 	etc. 

- 	Leitideen 
- 	Rechtliche Grundlagen 
- 	Bewertungsbeispiele 
_ 	Praxismaterial 
- 	etc. 
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Einführung und Schulung zu den kantonalen Beurteilungsgrundlagen bei Schulleitungen und 
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Folgende Teilaufträge sind vorgesehen: 

Teilaufträge Beurteilung Durchführung (ohne Vor- 

bereitung und Auswertung) 

Status (Stand Okt. 2017) 

Schulversuch Beurteilung August 2017 - Februar 
2019 

Läuft, Auftrag erteilt RRB 
Nr. 156 vom 21.02.2017 

Diskussion und Dialog zu offenen Fragen (inkl. 
Monitoring und Schlussbericht) 

Januar 2018 - Februar 
2019 

Projektaufträge in Arbeit 

Vernehmlassung 2019 

RRB Ergebnisse VNL Beurteilung 
Anpassung der Grundlagen (Lehrplan, Beurtei- 
lungsreglement und Zeugnisformulare) und Erar-
beitung „Handbuch kantonale Beurteilungsgrund-
lagen" (geplant) 

RRB Erlass kantonale Beurteilungsgrundlagen 
(geplant) 

September - November 
2019 

Auftrag noch nicht erteilt 

Auftrag noch nicht erteilt 
Auftrag noch nicht erteilt 

Auftrag noch nicht erteilt 

Februar 2020 
Februar - Juni 2020 

Juni 2020 

Obligatorisches Weiterbildungsmodul zur Einfüh- 
rung und Schulung der kantonalen Beurteilungs-
grundlagen, inkl. Installation Software (geplant) 

August 2020 - Juli 2021 Auftrag noch nicht erteilt 

1.2. Weitere kantonale Folgeaufträge (Stand Oktober 2017) 

Teilaufträge Durchführung (ohne Vor- 

bereitung und Auswertung) 

Status 

Obligatorische Weiterbildung Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt (WAH): Administration, Organisati- 
on und Auswertung 

August 2017 - August 
2020 

Läuft, Auftrag erteilt 

Ausbildung der Multiplikatorinnen und Multiplika- 
toren (MuM): Weiterführung und Abschluss 

Oktober 2015 - Juli 2019 Läuft, Auftrag erteilt 

Evaluation MuM (Auftragsvergabe an PH): Be- 
gleitung, Information und Kommunikation 

Ab Schuljahr 2018/19 Auftrag in Klärung 

Aktualisierte und benutzerfreundliche Darstellung 
der Lehrmittelsituation 

Ab 2019 Auftrag an AG Lehrmittel 
noch nicht erteilt 

Umsetzung Modullehrplan Medien und Informatik 
(MI): weitere Unterstützungsmassnahmen 

Ab 2018 Auftrag in Klärung 

Schlussbericht zur Vorbereitungs- und Einfüh- 
rungsphase des neuen Lehrplans 

Termin: Ende 2020 Auftrag noch nicht erteilt 

Bei Folgeaufträgen ohne bestehenden Auftrag erteilt das Departement oder der Chef 
AV jeweils schriftliche Projektaufträge. 
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2. 	Organisation 

Da eine umfassende und breit abgestützte Vernehmlassung stattfinden wird und im 
Teilauftrag Diskussion und Dialog zu offenen Fragen alle Bildungsverbände, die Päda-
gogische Hochschule Thurgau (PHTG) und die Wirtschaft miteinbezogen werden, ist für 
die Folgearbeiten eine schlanke Projektorganisation angezeigt. Dennoch ist es wichtig, 
dass bereits während der Folgearbeiten der Informationsfluss zu den Bildungspartnern 
sichergestellt ist. Dies soll im Sinne des achtsamen Umgangs mit den zeitlichen Res-
sourcen aller im Rahmen bestehender Austauschgefässe oder durch die Teilnahme an 
Vorstands- oder Geschäftsleitungssitzungen stattfinden. 

Steuergruppe 

Chefin DEK 
RR Monika Knill 

Generalsekretär DEK 
Dr. Paul Roth 

Chef Amt für Volksschule (AV) 
Beat Brüllmann 

•  
Gesamtleitung 

Abteilungsleiterin Schulevaluation und Schul-
entwicklung (AV), Sandra Bachmann 
(Sekretariat 10 °/0) 

Teilauftrag 1 Teilauftrag 2 Teilauftrag 3 Teilauftrag 4 Teilauftrag 5 
Schulversuch Diskussion und Vernehmlassung Einführung und Weiterbildung 
Beurteilung Dialog inkl. Moni-

toring 
und Anpassun- 
gen, Handbuch 

Schulung kant. 
Beurteilungs-
grundlagen 

WAH 

Teilauftrag 6 Teilauftrag 7 Teilauftrag 8 Teilauftrag 9 
MuM Umsetzung Mo- Schlussbericht Beurteilung loka- 
(Ausbildung und dullehrplan Me- Vorbereitungs- le Umsetzung in 
Evaluation) dien und Infor- und Einfüh- den Schulge- 

matik rungsphase meinden 

Die Aufgaben, Rollen, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Zusammenarbeitsfor-
men zwischen Steuergruppe, Gesamtleitung und einzelnen Leitungen der Teilaufträge 
werden in einer Vereinbarung geregelt. 
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3. 	Zeitplan 

Januar 2019 
Mai 2019 

Juni 2019 
August 2019 
September - November 2019 
Februar 2020 
Februar - Juni 2020 

Juni 2020 
August 2020 - Februar 2021 

Ab August 2021 

Ab Schuljahr 2024/25 

Entscheid: 

Ende Schulversuch 
Auswertung Schulversuch 
Auswertung Diskussion und Dialog 
Interne Diskussion, Erstellen Vernehmlassungsbericht 
RRB Vernehmlassung Beurteilungsgrundlagen 
Vernehmlassung 
RRB Ergebnisse Vernehmlassung 
Anpassungen Lehrplan, Beurteilungsreglement, 
Zeugnisformulare, Software 
RRB Erlass kantonale Beurteilungsgrundlagen 
Einführung und Schulung der kantonalen Beurteilungs-
grundlagen bei Schulleitungen und Lehrpersonen 
Inkrafttreten kantonale Beurteilungsgrundlagen, Arbeit 
der Schulen am 6. Umsetzungsziel (gemäss Auftrag 
2015) 
Kantonale Beurteilung der Zielerreichung 

1. Das Amt für Volksschule wird beauftragt, die kantonalen Folgearbeiten zum Lehrplan 
Volksschule Thurgau gemäss den obigen Ziff. 1 — 3 umzusetzen. 

2. Die Finanzierung erfolgt über das ordentliche Budget. 

3. Diese kantonalen Folgearbeiten zum Lehrplan Volksschule Thurgau werden dem 
departementalen Projektcontrolling unterstellt. 

4. Mitteilung an: 
Zustellung extern (durch AV) 

- Schulgemeinden (via Behördennewsletter) 
- Verband Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) 
- Bildung Thurgau (elektronisch) 
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau (VSLTG) 

Zustellung intern (elektronisch, durch DEK) 
- Amt für Volksschule 
- Generalsekretariat DEK 
- Generalsekretariat DEK, Projektcontrolling 
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