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                   Projektauftrag
	
	[bookmark: _GoBack]Projektbezeichnung
	Erneuerung ICT Primarschule und Verwaltung 2018-2019

	

	1.1
	Anlass für den Projektauftrag, Begründung
	Die ICT der Primarschule muss erneuert werden, da sie mindestens 5 Jahre alt ist und durch den Lehrplan Volksschule TG (LP 21) neue Anforderungen gestellt werden.Zukünftig wird für den Bereich Medien und Informatik ein Zeitgefäss reserviert und Informatik unterrichtet werden.

	1.2
	Auftraggeber
	Andreas Spring, Ressortleiter Medien, Behörde

	2.1
	Bezug zum Leitbild VSG
	Wir gestalten unsern Unterricht zeitgemäss, leistungsorientiert und kreativ.
Wir schaffen gute Unterrichtsbedingungen und unterstützende Angebote.

	2.2
	Bezug zur Behördenstrategie 17-21
	Die schulenaadorf sind für innovative Mitarbeitende ein attraktiver Arbeitgeber mit einem guten Ruf. Im Unterricht wird auf eine ausgewogene und zeitgemässe Balance zwischen physischen und digitalen Medien geachtet.

	2.3
	Bezug zu kantonalen Vorgaben/Projekten
	ICT im Unterricht der Primarschule (Link auf Internetseite von AV TG)

	3
	Projektleitung
	Danny Frischknecht, mediashape GmbH

	4
	Beteiligte/Projektteam
	Projektteam:				Andreas Spring, Ressortleiter Medien
					Sabrina Egli, PC-Support
					Martin Wymann, iScout
					Lieferant IT

	5
	Ressourcen Zeit/Finanzen
	Verwaltung und Primarschule:		Tätigkeiten erfolgen im Rahmen des Berufsauftrags
Behörde:				Mitarbeit im Rahmen der Ressorttätigkeit
mediashape gmbh:			Beratungs-Mandat für Planungsphase und Submission inkl. 					Projektleitung gemäss Offerte
Lieferant IT:				Ausschreibung ICT  Offerten   Vergabe
Finanz-Kompetenz:			Vergabe wird durch Behörde bestätigt
					Kompetenz Projekt: +/- 10 %, bei Überschreitungen des 					Kreditrahmens wird die Behörde informiert.

	



	6
	Rahmenbedingungen
	· Lösung muss stufengerecht sein.

	7.1
	Ziele
	· Die Primarschule ist mit zeitgemässen ICT-Mitteln im Sinne der Alltagsinformatik ausgerüstet. Diese gilt für die Lehrpersonen (2018) ebenso wie für die Schülerinnen und Schüler (2019).
· Die Datenhaltung wird wie auf der Sekundarschule via Office 365 in die Cloud verlegt (2018)
· Die neuen ICT-Mittel sind im Schulalltag integriert und unterstützen insbesondere die Anforderungen aus dem Projekt Lehrplan 21.
· Die flächendeckende WLAN-Installation wird ergänzt und optimiert (2019).
· Die Infrastruktur der Verwaltung sowie die Serverinfrastruktur werden aktualisiert (2019).

	7.2
	Zu erarbeitende Ergebnisse
	Ersatz LP und SL 2017/18	
Phase I
· Konzeption Beschaffung Geräte Lehrpersonen inkl. Dienstleistungen und Ausbau Office 365
· Kreditantrag
· Pädagogisches Einsatzkonzept wird mit enger Koordination parallel dazu erarbeitet
	Phase II
· Evaluation der Ziellösung Lehrerarbeitsplätze und Office 365 in Koordination mit Arbeitsgruppe Pädagogisches Konzept
	Phase III
· Ausschreibung und Beschaffung
· Umsetzung und Inbetriebnahme, Schulung Lehrpersonen Office 365

Ersatz Schülerinnen und Schüler, Verwaltung und Backendsysteme 2018/19
	Phase IV
· Konzeptionierung Ersatz Schülergeräte, Verwaltung, Server sowie WLAN-Ausbau
· Überprüfung, Optimierung und allenfalls Neuorganisation Support
· Kostenberechnung als Basis für Budget 2019
· Kreditantrag
	Phase V
· Ausschreibung und Beschaffung
· Umsetzung und Inbetriebnahme
	Phase VI
· Projektabschlussbericht
	Phasen-Übergreifend
· Planung, Steuerung und Überwachung
· Enge Koordination mit Arbeitsgruppe Pädagogoisches Konzept

	7.3
	Termine (Meilensteine, Abschluss)
	Projekt-Kickoff				Oktober 2017
Ausschreibung				Januar 2018
Vergabe, Beschaffung			Mai 2018
Realisierung, Rollout			August 2018 (Anfang/Mitte Sommerferien)
Konzeptionierung Phase IV		Juni 2018
Budgetberechnung			Juli 2018
Anpassung laufende Rechnung		September 2018
Ausschreibung 				Januar 2019
Vergabe, Beschaffung			Mai 2019 
Realisierung, Rollout Phase IV		August 2019 (Anfang/Mitte Sommerferien)
Abschluss					Oktober 2019

	7.4
	Dokumentation Projekt
	Vgl. 7.2

	7.5
	Berichterstattung
	Die SB wird innerhalb der ordentlichen SB-Sitzungen informiert.
Austausch mit Projekt Lehrplan 21 durch Projektleitungen sowie iScouts

	8.
	Vorgehen Startphase
	Projektauftrag genehmigen durch Behörde 27.09.2017
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